

今後のスケジュール(案)

資料5

平成26年9月26日

第1回：・試験内容の確認

11~12月

- ・埋設深さ確認試験(試験①)
- ・離隔距離確認試験(試験②)

12月3日

第2回：・現場確認

平成27年2月18日

第3回：・土木研究所等で実施した試験結果
・ケーブルの損傷等確認を行う事項
・電力線と通信線の離隔距離確認試験の結果

2月

- ・電気性能室内試験 ・ケーブル損傷状況確認 等(試験①)

3月

第4回：・施工試験 ・電気性能室内試験結果 ・ケーブルの損傷確認

4~5月

- ・アーク放電試験(試験②)
- ・施工性の検証(試験③)
- ・安全対策の検討

6月

第5回：・各試験結果と安全対策案のとりまとめ